

# Définitions et particularités

Dans la gestion de projet nous pouvons distinguer deux notions :

## Le projet et la gestion

Le projet consiste en un \_\_\_\_\_ pris vers un objectif déterminé et dont l'issue est \_\_\_\_\_. Il peut être de différente \_\_\_\_\_ et nécessiter le concours de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Le projet peut-être \_\_\_\_\_ dépendamment de sa taille et de sa nature même. Il est également \_\_\_\_\_, car un projet est difficilement transposable à un autre.

# Définitions et particularités

La gestion de projet consiste à \_\_\_\_\_ et à \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ de quelque nature que ce soit (manifestation sportive, conférence, restructuration d'une activité de l'entreprise,...)

On retrouve certaines \_\_\_\_\_ aux projets comme : **La** \_\_\_\_\_, **les** \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, **l'implication des** \_\_\_\_\_ (internes et externes) du projet, le **diagramme de** \_\_\_\_\_,...

Certains outils et logiciels existent pour nous aider dans l'accompagnement de notre projet

# Définitions et particularités

Un projet est toute activité \_\_\_\_\_, doté d'un début et d'une fin déterminée et qui vise à créer un **produit ou un savoir** \_\_\_\_\_. Il peut nécessiter la \_\_\_\_\_ . Sa durée peut être de quelques jours ou de plusieurs années. Il peut être entrepris par une seule organisation ou par un groupe d'organismes intéressés. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que **l'organisation d'un** \_\_\_\_\_ ou d'aussi complexe que la construction d'un barrage sur une rivière.

*Project Management Institute (PMI)*


# Définitions et particularités

La gestion de projet c'est :


- Définir
- Prévoir
- Anticiper
- Coordonner
- Budgétiser
- Planifier
- Piloter
- Communiquer
- Informer
- Contrôler
- Impliquer
- Récolter
- ...



# Définitions et particularités




# Définitions et particularités



# Définitions et particularités

Le projet comprend 3 phases:

## 1 – Définition du projet (préparation)



Client,  
Organisme,

# Définitions et particularités

Le projet comprend 3 phases:

## 1 – Définition du projet (préparation)

- Préparation du projet (Phase de réflexion, anticipation, appropriation du projet, estimation des coûts...)
- Contrôle de la phase de préparation

## 2 – Mise en œuvre du projet (exécution)

- Démarches \_\_\_\_\_, phase d'exécution, (Contact avec les différentes personnes, réservations, négocier et passer des contrats, organiser, communiquer, informer, manager, piloter, évaluer,...)
- Contrôle de la phase mise en œuvre du projet (exécution)



# Définitions et particularités

## 3 – Phase de rétroaction (**contrôle**)

- \_\_\_\_\_, mesurabilité du projet (questionnaire), présentation du projet (choix du support), réflexions après-projet (et si c'était à refaire ?)
- Contrôle de la phase de rétroaction